Übersicht Zusammenstellung der Honorare

KG DIN 276-2018-12	Planer	Fachdisziplin	Nachtrag Einreichung/ Datum	NA-Kosten-Anschlag [€ netto]	Berechnung HOAI für Wiederholungs-leistungen [€ netto]	Vorbrechnung Honorar des Vertrags [€ netto] ohne Wh-L	Vorläufig Ermittelter Honoraranspruch [€ netto]
731	haascookzemmrich Studio 2050	Architektur [ARCH]	2026-06-16	47.744,93 €	42.984,09 €	582.360,72 €	625.344,81 €
741	Werner Sobek AG	Tragwerksplanung [TWP]	2026-07-14	20.888,00 €	14.172,10 €	126.345,13 €	140.517,23 €
743	Kurz und Fischer GmbH	Bauphysik [BPH]	2026-07-08	19.090,00 €	19.090,00 €	28.000,00 €	47.090,00 €
744	Sinfiro GmbH & Co. KG	Vorbeugender Brandschutz [VBS]	2026-07-07	7.420,00 €	7.420,00 €	7.230,00 €	14.650,00 €
732	Jedamzik & Partner	Landschaftsarchitektur [LARC]	2026-07-20	1.184,00 €	1.243,20 €	108.379,99 €	109.623,19 €
	Grießhaber Vermessung	Geometer [GEM]	Nein		0,00 €	k.A. vorliegend	k.A. vorliegend
742	plus energie GmbH	Elektrofachplanung [FPELT]	2026-07-02	%-uale Angaben HOAI	24.871,31 €	194.931,98 €	219.803,29 €
742	PB Westhauser	HKLS-Fachplanung [FPHKLS]	2026-07-16	%-uale Angaben HOAI	18.570,11 €	120.706,96 €	139.277,07 €
743	TRANSSOLAR Energietechnik GmbH	Gebäudeenergiekonzept [ENRG]	2026-07-21	7.100,00 €	7.100,00 €	38.115,00 €	45.215,00 €
721	GeoTerton	Geologie [GEOG]	Nein	0,00 €	0,00 €	k.A. vorliegend	k.A. vorliegend
721	GeoTeam Rottweil	Geologie [GEOG]	Nein	0,00 €	0,00 €	k.A. vorliegend	k.A. vorliegend
712	bmatt Architektur	Projekt-Consulting [PS]	Nein	0,00 €	0,00 €	142.584,89 €	142.584,89 €
Zusatzkosten KG 700 - Honorare				103.426,93 €	135.450,81 €	1.348.654,67 €	
		19% Mwst		19.651,12 €	25.735,65 €	256.244,39 €	
		Brutto		**123.078,05 €**	**161.186,46 €**	**1.604.899,05 €**	
Honorarkosten KG 700 - Honorare							**1.484.105,48 €**
		19% Mwst					281.980,04 €
		Brutto					**1.766.085,52 €**

bmatt I Architektur
Goethestr. 57 78669 Wellendingen
E-Mail: bmatt@bmatt-architektur.de