

Gemeinderatsvorlage GV/065/2024

Amt: Bauamt
Bearbeiter: Markus Dreher
Aktenzeichen: 752.10:Sanierung Friedhof Schömburg

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	08.05.2024	öffentlich

Protokollauszug an: Bauamt

Friedhof Schömburg - Umsetzung der Planungen 2024

Sachverhalt

Die Stadt Schömburg saniert die Infrastruktur des Friedhof Schömburg in 3 Bauabschnitten. Die Friedhofskapelle (sog. Knochenhaus) soll ebenfalls erneuert bzw. unterhalten werden.

Für die Planung der Friedhofanlage durch das Büro Schuler und Winz liegt eine Kostenschätzung in Höhe von 103.903,15€ (LPH 1-7 BA1+BA2+BA3 59.402,42€, LPH 8-9 BA1 14.646,47€, LPH 8-9 BA2 18.162,80€, LPH 8-9 BA3 11.691,57€) vor.

Die Kostenschätzung für die gesamte Friedhofsanlage liegt bei 669.648,99€ (BA1 219.275,08, BA2 281.094,96€, BA3 169.278,95€).

Für die Sanierung der Friedhofskapelle liegt ein Angebot der Fa. Helmut Weiß in Höhe von 24.825,90€ und ein Angebot der Fa. Hotz Holzbau in Höhe von 20.144,32€ vor.

Für die Vermessung und die Bodenuntersuchung + Leitungserkundung werden ca. 10.000€ benötigt.

Im Haushalt 2024 stehen 170.000€ zur Verfügung.

Stellungnahme der Verwaltung

Wenn in 2024 die Planung 59.402,42€, Vermessung 10.000€ und die Sanierung der Friedhofskapelle (Fa. Helmut Weiß 20.144,32€, Fa. Hotz Holzbau 24.825,90€) umgesetzt werden sind noch ca. 55.627€ für den Start mit der Friedhofsanierung zur Verfügung (HH 170.000-114.372,64€ = 55.627€). Diese sollte nach Ansicht der Verwaltung mit der Ertüchtigung des Vorplatzes bei der Leichenhalle beginnen.

Die Verwaltung schlägt vor die Planung komplett umzusetzen und die Sanierung der

Friedhofskapelle zu beauftragen. Ebenso soll das Friedhofskreuz gerichtet werden.

Die Ausschreibung der BA1+BA2+BA3 im Dezember 2024 auf den Markt zu bringen und 2025 mit BA2 zu starten. Die Umsetzung von BA 3 für 2026 und für BA 1 für 2027 (Die Finanzmittel sind im Haushalt über eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant).

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beauftragt die Fa. Helmut Weiß mit einer Auftragssumme von 20.144,32€ und die Fa. Hotz Holzbau mit einer Auftragssumme von 24.825,90€.

Der Gemeinderat stimmt der Gesamtplanung des Friedhof Schömberg mit einer Auftragssumme von 59.402,42€ in 2024 zu.

Der Gemeinderat stimmt der Ausschreibung im Dezember 2024 zu.
Ziel der Ausschreibung ist die Umsetzung des BA 2 in 2025, des BA 3 in 2026 und des BA1 in 2027.

Anlagen

lpl Bauabschnitte

231130 Kostenschätzung gesamt

A2342-04 - IV unten inkl. Nachlass

231130 Vorentwurf

231130 Vorentwurfsbericht

231010 Massenplan

Angebot Helmut Weiß Deilingen 2023-11-02

Angebot Hotz Holzbau 2024-11-13