

Gemeinderatsvorlage GV/157/2021

Amt: Bürgermeister
Bearbeiter: Karl-Josef Sprenger
Aktenzeichen: 656.6, 790.31

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	24.11.2021	öffentlich

Protokollauszug an: Bürgermeister

Bauüberwachung für die Errichtung eines Backbone-Netzes - Nachtrag zur Auftragsbestätigung

Sachverhalt

Am 04. März dieses Jahres hat die Komm.Pakt.Net eine Preisinformation hinsichtlich der Übernahme der Bauüberwachung für die Errichtung eines Backbone-Netzes herausgegeben.

Aufgrund seitens der Netze-BW mittlerweile prognostizierten längeren Bauzeiten fordert die Komm.Pakt.Net nunmehr zur Offerte vom 25.02.2021 (GV Vorlage 030/2021) mit seinerzeit 13.090 Euro einen finanziellen Nachtrag in Höhe von nicht unerheblichen 6.600 netto, somit 7.854 Euro brutto. Gemessen an der Ursprungskalkulation ein überaus stattlicher Betrag, zumal ergänzend wohl noch mit zusätzlich gefahrenen Kilometern zu rechnen ist.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Nachtragsforderung vor Beginn der Abarbeitung des Auftrags lässt vermuten, dass die Ursprungskalkulation wenig aussagekräftig war, dies ist zwar insbesondere dem längst überholten Bauzeitenplan der Netze BW geschuldet, ändert jedoch im Kern nichts daran, dass mit der aufgerufenen Nachtragssumme eigentlich die Geschäftsgrundlage entfallen ist und man sich möglicherweise auch mit alternativen Möglichkeiten der Bauüberwachung für den Backbone-Ausbau auf unserer Gemarkung befassen muss.

Beschlussvorschlag:

Der Beschlussvorschlag wird in der Sitzung formuliert.

Anlagen

