
 

 
 

Gemeinderatsvorlage GV/083/2025 
 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeinderat 25.06.2025 öffentlich 

 
Protokollauszug an: Bürgermeister, Bauamt    
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Vergabe Sanierung Friedhof Schömberg 
 
 
Sachverhalt 
 
Die Sanierung des Friedhofs Schömberg ist in 3 Bauabschnitten geplant, wobei alle 3 
Bauabschnitte zusammen ausgeschrieben, jedoch auf die Jahre 2025, 2026 und 2027 aufgeteilt 
werden sollten. 
 
Die günstigste Bieterin, die Firma Peter Gross aus Villingen-Schwenningen, hat beim technischen 
Bietergespräch angeboten, alle 3 Bauabschnitte direkt nacheinander umzusetzen. Dies hätte u.a. 
den Vorteil, dass z.B. die Baustelleneinrichtung und -räumung nur einmal bezahlt werden müsste. 
 
Der Friedhof bleibt trotzdem immer nutzbar. 
 
Im Haushaltsplan 2025 sind 383.000 € für die Umsetzung des 1. Bauabschnitts eingestellt, in den 
Haushaltsjahren 2026 und 2027 sollten 225.000 € und 246.000 € folgen. 
Die Finanzierung der kompletten Maßnahme im Haushaltsjahr 2025 könnte über Umschichtung 
der Mittel, die im Haushalt 2025 für den Rathausneubau eingeplant sind, erfolgen.  
Eine diesbezügliche E-Mail von Stadtrat Gerstenberger liegt als Anlage bei. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Der Vergabevorschlag an die Firma Peter Gross liegt ebenfalls als Anlage bei. Es wird 
vorgeschlagen, den Zuschlag an die Firma Peter Gross Infrastruktur GmbH & Co. KG in 
78052 Villingen-Schwenningen zu erteilen. 
 
Nettoangebotssumme  630.390,03 € 
zuzügl. 19 % MwSt.   119.774,11 € 
Gesamt brutto   750.164,14 € 
 
Die Kostenberechnung aus dem Jahr 2024 ergab eine Summe von 911.702,85 €. 

Amt: Bauamt   

Bearbeiter: Sabine Neumann   

Aktenzeichen: 752.10:Sanierung Friedhof Schömberg/Vergabe  
     



 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Firma Peter Gross Infrastruktur GmbH & Co. KG in 78052 Villingen-Schwenningen wird mit der 
Sanierung des Friedhofs Schömberg zum Angebotspreis von brutto 750.164,14 € beauftragt. 
 
Entgegen der ursprünglichen Absicht, die Maßnahme auf die Jahre 2025, 2026, 2027 aufzuteilen, 
sollen alle 3 Bauabschnitte ohne Unterbrechung (witterungsbedingt) umgesetzt werden. 
 
Für die Finanzierung der kompletten Maßnahme im Jahr 2025 werden Mittel aus der 
Stadtsanierung für den Rathausneubau zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
 
Anlagen 
 
Ausführungspläne 
E-Mail Stadtrat Gerstenberger 
Vergabevorschlag   
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